


The background of the slide features a photograph of several rolled-up architectural blueprints resting on a light-colored wooden surface. The blueprints are white with black lines and text, showing various technical drawings and measurements. The text is overlaid in a large, bold, red font.

Standarder som tysta krafter bakom framgångsrika projekt




SS-ISO 4225
Luftkvalitet

SS 4364000
Elinstallationer

SS-EN 14351-1
Fönster och dörrar

SS-EN ISO
14509-1
Fritidsbåtar

SS-EN 12271
Vägmateriel



SS-ISO 21500
Vägledning för
projektledning

SS-EN ISO 9241
Ergonomi

SS-ISO 31000
Riskhantering

SS-ISO 27001
Informationssäkerhet





SS-ISO 10006 Vägledning
för kvalitetsledning i
projekt






≈3000

Projektledare med en PMP®-certifiering i Sverige

*En **standard** är en
gemensam lösning på ett
återkommande problem.*







Begrepp och processer (SS-ISO 21500)

Projekt-, program-, och portföljstyrning (SS-ISO 21505)

Portföljhantering (SS-ISO 21504)

Programledning (SS-ISO 21503)

Projektledning (ISO
21502)

Stödstandarder (ISO 215xx)

Terminologi (ISO 21506)


En PM-standard är en uppsättning processer och verktyg för att utveckla, planera, leda och genomföra – samt övervaka, utvärdera och kontrollera projekt, så att de uppnår sina mål inom angiven tidsram och budget.





Varför använda PM-standarder?






Ökar projektlednings- kompetensen hos medarbetare




Förbättrar kommunikationen med hjälp av ett gemensamt språk




Processer kan implementeras snabbare



Projektledningssystem blir jämförbara med andra delar av organisationen



Organisationen visar hög projektledningskompetens utåt





Varför använda formella standarder?




Standarder är strukturer som:




**Skapar
mätbarhet**

Minskar risk



**Driver
prestation**





INTEROPERABILITET



MATERIAL



PROVNING



TJÄNSTER



KOMPETENSER

Standards olika inriktning



METODER




PRODUKTER



SYMBOLER



LEDNINGSSYSTEM



PROCESSER




INFORMATION



TERMINOLOGI



FRAMTIDEN






**Hänsyn till externa krav och
specifikationer som projektet ska
leverera på**





**Proaktiv riskhantering, vilket kan
förebygga vanliga misstag och
fallgropar**





**Kostnadsbesparingar, med hjälp av
strukturerade arbetssätt**







**Kundtrygghet, tack vare
transparenta processer**





Systematisk projektuppföljning, utvärdering och styrning







Standarder som affärsverktyg



Kvalitet som KPI-motor

ISO 9001 förutsätter:

Definierade
processer

Mätning och
uppföljning

Analys av
resultat

Korrigerande
åtgärder

Kontinuerlig
förbättring



Resultat:


Färre avvikelser

Högre kundnöjdhet

Mer stabila leveranser

ISO 10006 ger även:

- Ledningens ansvar i projekt
- Resurshantering i projekt
- Realisering av produkt/tjänst i projekt
- Mätning, analys och förbättring i projekt





Project success = business success




Utmaningar och överväganden




**Säkerställ att standarden är
praktiskt tillämpbar och inte
enbart teoretisk**



**Bedöm standardens flexibilitet och
möjlighet till anpassning efter
organisationens specifika behov**



Analysera kostnader för implementering i relation till förväntad affärsnytta



Värdera den administrativa
belastningen och säkerställa att
systemet stödjer - *inte hämmar* -
effektivt arbete



**Balans mellan struktur och
kreativitet för att inte begränsa
innovation eller utvecklingsarbete**



**Vad ni kan komma ihåg
från i dag**

**Att arbeta enligt en standard är
ingen garanti för projektets
framgång**



**Det en standard gör är att öka
sannolikheten för framgång
jämfört med om ingen
standard används**

PM-standarder är inte statiska utan utvecklas i takt med att projektmiljöer förändras och nya utmaningar uppstår




Etablerade PM-standarder, såsom PMBOK, samlar och strukturerar beprövade arbetssätt inom projektledning



Formella standarder tas fram av experter och bygger på internationellt erkänt bästa praxis som används av industrin världen över

Tillsammans skapar de förutsättningar för **affärsvärde**.



Innovationsförmågan blir den åtskiljande faktorn för **affärsframgång**.

