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Projektledarens guide till att fa saker gjorda

Jorgen Fransson | Account Executive
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Produkter som optimerar arbete och resurser

projectplace”

Collaborative
Work Management
that Empowers
Teams
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® Planview Enterprise”®

Enterprise-wide Portfolio and
Resource Management

Innotas”

by planview

PPM and resource management for
maturing Organizations

Troux®

Enterprise
Capability
and Technology
Management
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« 20+ ar av fokus pa losningar
som optimerar arbete och
resurser.

* Assisterar mer an 4 000
kunder och 1,3 miljoner
anvandare over hela varlden.

« Erkdnda som ledare av de
framsta analysfirmorna
(Gartner och Forrester)
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VI arbetar | moderna team

LTI S

I,

38% 70% 28%
Smarbetar med andra Samarbetar med externa Samarbetar med
avdelningar och team-medlemmar personer i andra lander
funktioner
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| en varld av kaos

- 58% av de tlllfragade sa att deras arbetsgivare kraver mer av
dem nu an for ett ar sedan.

- Halften (48%) sager att deras privatliv paverkas negativt av
stressen pa jobbet.

- 75% av affarsledare och IT-chefer antog att deras
mjukvaruprojekt skulle misslyckas aia: ceneca)
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http://ctt.ec/Yar3d

Med nagot valdigt viktigt

- Mellan 35 och 40% av Sveriges BNP utgors av projektarbete.

- 97% av bolagen anser att projektarbete ar en kritisk faktor for
foretagets framgang. (ata: pwe)
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http://ctt.ec/d79cc

Sé&. Projekvérlden 2017 &r:

-Komplex, viktig och stres




Agenda
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1 Planering och strateqi
2 Verktyg och teknologi
3 Att leda ditt team

4 Matvarden och rapportering
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Planering och strategi
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Preparera ratt

1 Forsékra dig om att det ar ratt projekt

2 Borja fran slutet

3 Utmana dina intressenter
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Planera — men var flexibel

Planer &ndras sa

var agil och
Oppen for
forandring

Misslyckas snabbt
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Gor inte for
detaljerade planer
langt fram i tiden

Hjalp ditt team
att planera sin tid
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Verktyg och teknologi
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Anpassa tekniken efter projektet — inte tvartom




Skapa ett virtuellt kontor

1 Hitta en centraliserad
plattform

2 Sluta med emalil

3 Alla verktyg bor gora livet
|attare for ditt team

4 Lat medarbetarna ta de
uppgifter de gor bast
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Verktygsladan

Ganttplan

Kanbantavlor

Kommunikation

,FI_ _ﬁ Dashboards

oyl
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} |Untitled Activity Duration Start date [%] End date [} . No delays in total but deviations somewhere in the plan & Quarter ¥ u» v
I Duration ~ g A april 3.2.4) April feature release 4 m L
® 3.2.5) Power Bl 3w 5d 3.2.5) Power Bl [ am ]
) 3.2.6) Aardvark Aprilt 3w 5d 3.2.6) Aardvark Apritt b |55 N
» 3.2.7) Siera April A 1w 5d 3.2.7) Slerra April A b
) 3.2.8) Sierra April B 1w 5d 3.2.8) Sierra April B b
) 3.2.9) Discovery April 4w 1d 3.2.9) Discovery April P |/ SunEREEEEEEEEEESEEEEEECOOOOCOOOOOOOOGOOD
¥ 3.2.10) iTeam April 4w 5d 3.2.10) Team Aprl v [ B I . |
® 3.2.10.1) Workload: List View 4w 1d 3.2.10.1) Workload: List View | sssmssm |
® 3.2.10.2) Workload: Toolbar 4w 1d 3.2.10.2) Workload: Toolbar | ]
® 3.2.10.3) Workload: Substitution 4w 1d 2.10.3) Workload: itution | wam |
® 3.2.10.4) Workload: Calendar View 4w 1d 0.4) Workload: Calendar View | J
 3.2.10.5) Time Reporting Tweaks 4w 5d 5) Time Reporting Tweaks ¥ agoosooo |
® 3.2.10.5.1) Combobox 4w 5d 3.2.10.5.1) Combobox [ ]
® 3.2.10.5.2) Orphan Cards 4w 5d 3.2.10.5.2) Orphan Cards [ ]
® 3.2.10.5.3) Auto Save/ Save upo... 4w 5d ) Auto Save/ Save upon 'Enter’ [ u ]
@ 3.2.10.6) Knowledge Transfer 4w 1d 3.2.10.6) Knowledge Transfer [ |
® 3.2.10.7) Notification User Preferenc... 4w 1d Notification User Pr [ ]
® 3.2.10.8) Test 4w 1d 3.2.10.8) Test [ m ]
e
' » 3.3) Sprint May 4w 5d 3.3) SprintMay A b [ A 105/228 | |
) 3.4) Sprint June 8w 2d 3.4) Sprint June b | {7/10]
J 3.5) Unification Code Freeze
» 3.6) Sprint July 8w 1d
» 3.7) Sprint August 3w 5d
) 4) Product Backlog 104w 2d 8.
@ 5) Security Testing 1d
©® 6) Found security problems (May 2015 and forw... 1d 25,

©® 7) Untitled

7) Untitied ()



Product Development

Project overview  Conversations  Plan  Boards  Documents  Meetings  Issues  Tasks Members  Status  Administration :
Sierra's current work ~ M Groupby: None ~  ~ @ 7
41.3.1.) Display groups in Peo... 41.6.1) Export plan to exce 41.6.2) Import plan from ms project 41.6.4) Shortcuts 41.6.7) My overview styling
n EER [ 1] [ 1]
Planned (5) Waiting (2) 0 Working On (3} 2 Test failed (0) 0 Test (1/5) 0 Done (26) 3.5
+ Iframe bug in MNotification urls in api Per object type logic for Plani image
UserSettings dropdown include go/# links ’ for web communication
Add tooltip for shortcuts - -
- | =m ID 29360 [P ID 29417 = | ID 29324 D 29475
= ID 29422
ie or flicker Adjust Create project
Elips long shortcut names ; d and Project expiring
= ID 29421 styling
- & D 29278 = M, Wy S0 ID 28900 3 1D 29471
Go to board link from card i )
details pane on my overview Selenium test Fix text color and more
should only contain #... tweaks in Project
D 29420 = a0y, ID 28281
ID 29473
Shortcuts not updated when
ting new ones Submenu in User .
o 25409 settings menu
= Ws Trav D 29212
v
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® ® @ (3)Dokument - Presentations x | -

& C' @ https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/0/111479088120p=wget#/tab_docs * & 0D O 4
& JL.pptx 0.1 29 nov 2015 Project Collaboration to Portfolio Management.pp
- tx
g Kanban.pptx 0.4 18 aug ‘ Skapad av Karolina Jackson-... 26 jan - 3.97 MB
6
(&7 Kanban PV style supershort 2015.pptx 0.2 i 27 nov 2015 har last detta
©7 Lean & Agile.pptx 059 22 aug /' Lagg till beskrivning
& Leder eller driver du projekt_Deepti.pptx 0.1 23 feb =
projekt_Deepti.pp ¢ Oppna Dela Mer (OJFY
@] i j 17 feb
= Ledercller. driver.du projeit.optx 012 ¢ ﬁ Karolina Jackson-Ward Iaste/laste upp dokumentet.
> ® 25 aug 09:18
v 19 Project Collaboration to Portfolio Management.pptx 06772 25 aug
@ PROJECTPLACE - GettingThinasDoneSemi SE a i 1se Karolina Jackson-Ward reviderade dokumentet.
ol - GettingThingsDoneSeminar_SE.pptx 0.5 P | ®25aug 09:17
¥ PROJECTPLACE - GettingThingsDoneWebinar-v4.1.pptx o5 & o 30 aug Se alla 30 handelser |
&7 Webinar - Lean and Agile - Final.pptx 0.4 28 jun
ﬂ Kommentera och skriv @ for att meddela andra.
» [ Louise Allen Presentations 18 maj
~ ) . Marija Milanova
v [1] Mattias Customer Presentations 27 nov 2013 n 11 maj 13:52
B @Karolina Jackson-Ward is this the ppt you will be using for
&7 Five new PM Concepts you need to know.pptx 0.4 9 18 nov 2013 tomorrow's webinar?
&7 Growing popularity of kanban boards.pptx 0.10 i' 28 nov 2013 & Karolina Jackson-Ward
23 feb 19:08
“ How do you succeed in projects.pptx 0.1 19 dec 2013 ping @Bodil Juul the latest version is the one | used today
2 How Project Management will change in 2014 and beyond.pptx 059t 19 dec 2013 -
o ON |
Kanban board FAQ.doc 0.16 p*° 28 nov 2013
edamds
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Oversikispanel

Niasta projektsteg

. l 4 June Feature release
29 dagar kvar

& 171 aktiviteter ar forsenade

Ackumulerat idde Cykeltid Burn down

Nuvarande effektivitet 22.3 Kort om dagen (3 Méldatum: 15 aug Andra

Prognos for slutdatum: 4 aug Kraver effektivitet: 18.8 Kort om dagen

Kort
3,500 e

3000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

Kort
-
S/
i 59%
\ 2108 av 3559 kort &r klara.

Tid [i ]

- |

2680 h 3519.8h 2835h
Beréknad M Rapporterad M Aterstiende

From: | 2016-05-24 |T0 |2016-05-31

Exkludera veckoslut  Senaste 7 dagarna v

O T T T T T
29 maj 5 jun 12 jun 26 jun 3jul
29 feb

— Totalt arbete — Aterstiende arbete --- Muvarande effektivitet --- Kréver efiektivitet



Att leda ditt team
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Kommunicera — alltid

Skapa en kultur i teamet som
uppmuntrar insyn.

Anvand en central plattform for att
underlatta kommunikationen.
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Ha regelbundna korta statusmoéten.
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Prioritera hart

Undersok alla arbetsuppgifter
noggrant och prioritera

Anvand Stephen Coveys
Four Quadrants

Sortera arbetsuppgifter | Lat teamet planera

detaljerna

M«

“maste goras
“kan goras’

borde goras”
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Hantera arbetsbelastningen

1 Visualisera allas belaggning pa ett stalle
2 Begransa pagaende arbete (WIP)

3 Ge manniskor ett satt att larma om de har
for mycket att gora
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.III.III.IHIJL Matetal och rapportering
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Mat och hall koll pa varfor du mater

1 Teamen skapar oerhdérda mangder
anvandbar data

2 Ratt verktyg kan mata datan

“-}

3 Men du ska fundera pa vad du ska gora
%, med den nar du val har den
7
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Mat hur snabbt ni jobbar

1. Vi har flyttat grdnserna bortom traditionella
matvarden

2. Mat ledtid for att se hur snabbt ni kan
leverera varde

3 Bevaka floden. Inte manniskor.

r>
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Ge intressenterna insyn

Rapportering gors bast i ett format som ar
enkelt att dela med intressenterna

Ge insyn till dina intressenter

Mat kundndjdheten
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Sammanfattning

Starta med samma bild av
leveransen — men var inte radd
att andra kurs!

Kommunicera med ditt team, hjalp
dem prioritera och hitta ett satt att
mata deras arbetsbelastning
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Skaffa en central
plattform dar du kan
visualisera planen

Forsta vad du vill mata och

varfor.
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Sammanfattning

5 Val ratt verktyg for er. Inget verktyg kommer
gora jobbet at er men ratt verktyg gor livet
mycket enklare. Valj ett verktyg som ar
enkelt att implementera och som kan vaxa
med ert behov.
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Fragor?

'7,
{1

contact.sales@planview.com
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Tack for din tid!




